

平成26年度3月補正予算(No. 2)の概要

土地開発公社等からの用地買戻し等について補正予算を計上するとともに、執行残額の整理や繰越明許費補正の追加などを行うもの

一般会計 総額 1,262,000千円

(単位：千円)

補正前	補正額	補正後	補正額の財源内訳	
			特定財源	一般財源
260,535,000	1,262,000	259,273,000	1,328,796	66,796

* 歳入予算の主なもの

(単位：千円)

主 な 内 容

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	27,357	国有提供施設等所在市町村助成交付金	23,464
		施設等所在市町村調整交付金	3,893
2 使用料及び手数料	44,439	峰山霊園墓所使用料	30,007
3 国庫支出金	912,687	社会保障・税番号制度補助金	201,063
		都市計画道路等整備事業補助金	904,228
		小規模保育運営支援事業補助金	41,425
		認可化移行総合支援事業補助金	54,439
		保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	112,927
4 県支出金	380,872	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	154,900
		認可外保育施設運営支援事業補助金	62,700
		小規模保育運営支援事業補助金	75,390
5 諸収入	231,868	中小企業景気対策特別融資預託金元金収入	212,300
		企業立地特別融資預託金元金収入	139,553
6 市債	205,100	合併特例債	382,100
		一般補助施設整備等事業債	297,200
		一般単独事業債	185,800

* 歳出予算の主なもの

(単位：千円)

1 保育所入所児童保育委託	100,000	保育所運営費の単価改定等に伴い、事業費及び財源の整理をするもの
2 都市計画道路整備事業(箇所指定)	622,906	道路用地の取得及び事業の確定に伴う事業費及び財源の整理をするもの
3 史跡勝坂遺跡公園用地購入事業	410,530	土地開発公社が取得した用地の一部を買戻しするもの
4 精算返還金及び市税外過誤納還付金	530,000	過年度に受け入れた国庫支出金の返還金等が当初の見込みを上回ることから増額するもの
5 行政事務情報化経費	292,590	執行残額について整理するもの
6 旧南清掃工場解体事業(継続費)	346,000	
7 一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設建設事業(継続費)	490,086	
8 企業誘致等推進事業	148,047	
9 津久井広域道路インターチェンジ接続事業(継続費)	297,392	

* 継続費の補正

【事業の進捗に伴う総事業費等の変更】

1 市民会館改修事業	総額	1,092,177千円	1,073,308千円
	期間	平成25年度から平成26年度まで	
	内容	事業費の減額、年割額、財源内訳の変更	
2 旧南清掃工場解体事業	総額	1,390,000千円	1,044,000千円
	期間	平成24年度から平成26年度まで	
	内容	事業費の減額、年割額の変更	
3 一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設建設事業	総額	1,226,000千円	735,914千円
	期間	平成24年度から平成26年度まで	
	内容	事業費の減額、年割額の変更	
4 津久井広域道路インターチェンジ接続事業	総額	3,888,338千円	3,590,946千円
	期間	平成22年度から平成26年度まで	
	内容	事業費の減額、年割額、財源内訳の変更	

* 繰越明許費の補正

(単位：千円)

1 防災対策普及啓発推進事業 (防災・減災プログラム)	繰越額	4,067	神奈川県内の土砂災害警戒区域等の指定に基づき、本市がハザードマップを作成するに際し、県の区域指定事務の遅れから年度内の完了が困難となったもの
2 防災資機材等整備費(防災・減災プログラム)	繰越額	7,037	入札不調に伴う仕様の見直しに日時を要し、年度内の完了が困難となったもの
3 災害対策本部機能強化事業 (防災・減災プログラム)	繰越額	2,700	設計の委託について仕様の確定に日時を要し、年度内の完了が困難となったもの
4 保育所助成費(施設整備費補助金)	繰越額	402,394	民間保育所整備に係る調整に日時を要し、年度内の完了が困難となったもの及び補正予算で追加した事業を繰り越すもの
5 道路改良事業 (国道413号道路改良事業ほか4)	繰越額	352,936	地権者との用地取得契約後の物件除却について、年度内の完了が困難となったもの
6 橋りょう長寿命化事業	繰越額	60,870	入札不調に伴う仕様の見直しや作業ヤードに関わる地権者等との協議に日時を要し、年度内の完了が困難となったもの
7 都市計画道路等整備事業 (県道51号(町田厚木)道路改良事業ほか6)	繰越額	1,081,714	地権者との用地取得契約後の物件除却について、年度内の完了が困難となったもの
8 街区公園等整備事業	繰越額	30,716	城山トンネル上部の公園整備について、国による造成工事の遅れから年度内の完了が困難となったもの
9 消防水利整備費(防災・減災プログラム)	繰越額	10,252	入札不調に伴う仕様の見直しに日時を要し、年度内の完了が困難となったもの
10 消防庁舎用地購入事業 (津久井消防署用地購入事業)	繰越額	76,210	地権者との協議に日時を要し、年度内の完了が困難となったもの
11 公民館整備事業(公民館改修事業)	繰越額	11,000	麻溝まちづくりセンター・公民館の移転用地の選定に日時を要し、基本設計業務委託の年度内の完了が困難となったもの

* 債務負担行為の補正

【変更】

1	相模原麻溝公園競技場、相模原麻溝公園スポーツ広場指定管理経費 限度額 543,665千円 550,195千円 期 間 平成23年度から平成28年度まで	相模原麻溝公園競技場の外周ジョギングコース(クロスカントリーコース)の供用開始に伴う指定管理経費の追加をするもの
2	基幹システム最適化事業(平成26年度設定分) 限度額 4,400,000千円 4,147,200千円 期 間 平成26年度から平成38年度まで	入札執行により債務負担行為額が確定したことに伴い、限度額を減額するもの

国民健康保険事業特別会計(事業勘定)

総額 1,845,000千円

* 歳入予算の主なもの

(単位:千円)

主 な 内 容

1	一般被保険者国民健康保険税	1,000,000	医療給付費分現年課税分	1,000,000
2	療養給付費等負担金	820,000	一般被保険者療養給付費等負担金	820,000

* 歳出予算の主なもの

(単位:千円)

1	一般被保険者療養給付費	1,800,000	執行残額について整理するもの
2	国庫支出金返納金	452,000	国庫支出金の精算に伴う返還金を増額するもの

介護保険事業特別会計

総額 49,000千円

* 歳出予算の主なもの

(単位:千円)

1	介護認定審査会経費	10,280	執行残額について整理するもの
2	要介護認定事務費	10,299	

公共用地先行取得事業特別会計

* 繰越明許費の補正

(単位:千円)

1	道路用地取得事業費 (都市計画道路相原宮下線(第2工区)ほか3) 繰越額 454,700	地権者との用地取得契約後の物件除却について、年度内の完了が困難となったもの
---	--	---------------------------------------