

## 平成24年度3月補正予算（ 2 ）の概要

土地開発公社からの用地買戻し、基金積立金の増額などについて補正予算を計上するとともに、執行残額の整理や繰越明許費補正の追加などを行うもの。

**一般会計 総額 870,000 千円**

（単位：千円）

補正前	補正額	補正後	補正額の財源内訳	
			特定財源	一般財源
264,429,000	870,000	263,559,000	1,644,105	774,105

**\* 歳入予算の主なもの**

（単位：千円）

主 な 内 容

1	市税	1,000,000	個人市民税 150,000 法人市民税 850,000
2	地方交付税	503,703	普通交付税 503,703
3	国庫支出金	255,138	地域生活支援事業補助金 133,397 バス乗り継ぎ施設整備事業交付金 63,532 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 263,000
4	県支出金	257,322	障害児者自立支援給付費負担金 206,208 子宮頸がん等ワクチン予防接種事業補助金 89,851
5	繰入金	2,313,452	財政調整基金繰入金 2,000,000 産業集積促進基金繰入金 253,377
6	市債	320,900	公共事業等債 755,700 臨時財政対策債 1,070,200

**\* 歳出予算の主なもの**

（単位：千円）

1	土地開発公社用地買戻し	1,902,195	土地開発公社により取得した道路・公園など公共用地の買い戻しを行うもの
2	土地開発基金用地買戻し	705,282	土地開発基金により取得した道路・公園など公共用地の買い戻しを行うもの
3	ふれあい広場用地購入事業	561,027	広場基金により取得したふれあい広場用地の買い戻しを行うもの
4	緑地保全基金用地購入費	354,389	緑地保全基金により取得した緑地の買い戻しを行うもの
5	児童保護措置費	135,000	障害児の施設入所及び通所サービスに要する費用において、利用者数の増加や単価の増額等により、予算の不足が生じたもの
6	産業集積促進基金積立金	335,000	各基金に積み立てるもの
7	都市交通施設整備基金積立金	300,500	
8	市街地整備基金積立金	264,000	
9	職員給与費	1,100,000	
10	企業誘致等推進事業	253,390	執行残額について整理するもの
11	北口B地区市街地再開発事業補助金	200,192	
12	国直轄事業負担金	407,166	

\* 継続費の補正

1 県道 5 1 3 号 (鳥屋川尻) 道路改良事業 (平成22年度～24年度)

総額 824,300千円 754,081千円

事業の進捗に伴う総事業費、年割額、  
財源の変更

2 津久井広域道路インターチェンジ接続事業 (平成22年度～26年度)

総額 3,888,000千円 3,888,000千円

事業の進捗に伴う年割額、財源の変更

3 津久井広域道路荒勾大橋新設事業 (平成23年度～27年度)

総額 1,960,000千円 1,960,000千円

事業の進捗に伴う年割額、財源の変更

4 津久井広域道路東中野橋新設事業 (平成24年度設定分) (平成24年度～25年度)

総額 909,000千円 842,669千円

事業の進捗に伴う総事業費、年割額、  
財源の変更

5 デジタル消防救急無線整備事業 (平成24年度～25年度)

総額 1,352,000千円 1,124,062千円

事業の進捗に伴う総事業費、年割額、  
財源の変更

\* 繰越明許費の補正

(単位：千円)

1 障害者施設設置運営等対策事業	260,400	関係機関との調整に日時を要したため
2 道路維持管理費 (放置車両置場代替施設倉庫建設工事)	3,995	放置車両置場の建設に要する工期が不足するため
3 交通安全施設整備事業 (道路照明灯撤去・新設工事)	15,000	関係機関との交渉に日時を要したため
4 道路舗装整備事業 (市道相南48号ほか1舗装新設工事)	12,570	工事請負契約業者の解散により契約解除となり、 契約をし直したことから、工期が不足するもの
5 道路改良事業 (国道413号道路改良事業ほか3)	85,706	地権者との協議等に日時を要したため
6 橋りょう長寿命化事業	65,273	関係機関との交渉に日時を要したため
7 一級河川鳩川・道保川改修事業	15,600	交付決定権者である県との調整に日時を要したため
8 駅舎自由通路等維持管理費	11,130	関係機関との調整に日時を要したため
9 緑地保全基金用地購入事業	354,389	国の補正予算に伴い、国庫補助事業として実施するため
10 小田急相模原駅周辺市街地整備事業 (小田急相模原駅北口地区整備推進事業)	20,640	関係機関との調整に日時を要したため
11 小田急相模原駅周辺市街地整備事業 (北口B地区市街地再開発事業負担金)	416,268	新たに追加工事が発生したため、工期が不足するもの
12 都市計画道路等整備事業 (津久井広域道路改良工事ほか3)	573,222	関連する国の事業進捗の遅れの影響により、 本工事に遅延が生じたもの
13 消防庁舎整備事業 (藤野分署整備事業)	12,714	工事請負契約業者の諸事情により工事が遅れ、 年度内に事業の完了が見込めないため

国民健康保険事業特別会計(事業勘定)

総額 546,000千円

\* 歳出予算の主なもの

(単位：千円)

1 国庫支出金返納金	630,000	国庫支出金の精算に伴う返還金を増額するもの
2 職員給与費	84,000	執行残額について整理するもの

## 下水道事業特別会計(下水道勘定)

総額 1,092,200 千円

* 歳出予算の主なもの	(単位：千円)
1 職員給与費	86,000
2 公共下水道整備補助事業	369,000

## 下水道事業特別会計(浄化槽勘定)

総額 103,000 千円

* 歳出予算の主なもの	(単位：千円)
1 浄化槽建設費	103,000

## 介護保険事業特別会計

総額 79,750 千円

* 歳出予算の主なもの	(単位：千円)
1 職員給与費	80,000

## 簡易水道事業特別会計

総額 49,200 千円

* 歳出予算	(単位：千円)
1 藤野簡易水道整備費	49,200

## 農業集落排水事業特別会計

総額 10,000 千円

* 歳出予算	(単位：千円)
1 農業集落排水事業費	10,000